



Conception d'une application mobile pour les Passeport Loisirs/ Passeport Gourmand

Le Groupe GeneralMedia SA commercialise deux produits phares :

- Le Passeport Loisirs : un guide papier qui permet d'obtenir des réductions sur de nombreuses activités de loisirs
- Le Passeport Gourmand : un annuaire papier de restaurants déclinés en 6 éditions dans différents cantons romands qui permet d'obtenir des réductions sur des repas.


Le projet consistait à concevoir une application mobile pour les produits Passeport Loisirs et Passeport Gourmand, en incluant diverses fonctionnalités spécifiques. Le dossier de conception a été présenté aux chefs de produits en fin de projet.

Un certain nombre de tâches et réalisations m'ont été demandées durant ce travail :

- Analyse préalable (concurrence, impacts, fonctionnalités, etc...)
- Réalisation d'une maquette interactive avec Adobe XD
- Rédaction de spécifications sous forme d'user stories
- Estimation de la charge de développement de l'application



DÉVELOPPEMENT APPLICATION PG/PL - ESTIMATION DE CHARGE				
N°	Résumé	Difficulté estimée (1-6)	Temps estimé (en jours)	Commentaires
1	concours	6	22	
2	accueil - mise en avant	5	11	
3	recherche	5	15	Nouvelle techno requise
4	collecte de points	5	12	
5	détails POI	4	5	
6	notifications	4	10	
7	activation passeport	3	4	
8	avis communauté	3	6	
9	évaluation POI	3	5	
10	détails vos passeports	3	4	
11	règles passeports	3	4	Modification site web également
12	connexion	2	2	
13	inscription	2	2	Idem activation, unicité à gérer
14	menu mon compte	2	2,5	
15	filtrage	2	2	
16	ajout à la liste de souhaits	2	2	
17	enregistrement réservation	2	2	
18	menu mes passeports	2	4	
19	actualités	2	3	
20	paramètres	2	2,5	
21	réinitialisation mot de passe	1	0,25	
22	profil utilisateur	1	2	Idem inscription
23	modification mot de passe	1	1	
24	partage réseaux sociaux	1	1	
25	liste de souhaits	1	1,5	Idem liste de réservation
26	liste de réservations	1	1,5	
27	déconnexion	1	0,25	
28	démarrage		5	
29	design		10	sur la base du prototype
Total intermédiaire			142,5	
tests, recettes, livraisons			35%	50
Gestion projet			23%	33
Gestion risque			7%	10
Total			235,5	jours
Total en mois			8,0	mois



Le projet s'est très bien déroulé du début à la fin si ce n'est que, à l'heure actuelle, je ne sais pas encore si cette application verra le jour. Ceci est dû à des doutes de la direction quant à l'apport que cette application aurait par rapport au prix que son développement engendrerait.

De mon point de vue, les objectifs ont tous été atteints, je suis très satisfait du travail effectué et des retours obtenus.